

DODATOK Č.2
MANDÁTNA ZMLUVA
 obstaraní výkonu stavebného dozoru na stavbe

I.

- 1.1 Mandatár:** **Ing. Róbert Sós - APESOS**
 autorizovaný stavebný inžinier SKSI, reg. č. 4904*SP*A1
 Rákocziho 58, 941 10 Tvrdošovce
 bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Nové Zámky
 číslo účtu 400 472 1356 / 7500
 IČO: 43 507 158
 IČ DPH: SK 1028840186
 (ďalej len „mandatár“)
- 1.2 Mandant :** **Obec Dubník**
 v zastúpení starostom obce, Ing. Jozef Ostrodický
 Obecný úrad, Dubník č. 244
 941 35 Dubník
 IČO: 308889
 (ďalej len „mandant“)

II.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatku č. 2 k Mandátnej zmluve zo dňa 24.05.2010 a Dodatku č. 1 zo dňa 09.08.2010, na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení uvedenej zmluvy:

2.1 V článku 5. Čas plnenia bod 5.1 sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

Mandatár sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude plniť priebežne počas stavby, maximálne 12 mesiacov od začatia stavby – predpokladaný termín začatia výstavby je stanovený na mesiac september 2010. Predpokladané ukončenie výstavby je do 18. augusta 2011. V prípade, že sa stavba neukončí do tohto termínu, vyhotoví sa dodatok k tejto zmluve.

2.2 V článku 7. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky bod 7.2 sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

7.2. Cena predmetu zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy je:	
cena celkom bez 19 a 20% DPH	5.225,00 €
z toho 19% DPH z 4.000,00 €	760,00 €
z toho 20% DPH z 1.225,00 €	245,00 €
cena celkom s 19 a 20% DPH:	6.230,00 €

V tejto cene nie sú zahrnuté náklady, ktoré mandatár nevyhnutne alebo účelne vynaložil pri výkone svojho záväzku. (správne poplatky, kontrolné skúšky, geodetický zameranie).

2.3 V článku 7. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky bod 7.3 sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

7.3. Zmluvné strany sa dohodli na splátkach zmluvnej ceny podľa bodu 7.2. zhotoviteľovi v zmysle splátkového kalendára:

- splátka - čiastku vo výške 4.000,00 € + 19% DPH
spolu vo výške 4.760,00 € – uhradí objednávateľ najneskôr do 30.09.2010, splatnosť faktúry 90 dní od vystavenia.
- splátka - čiastku vo výške 1.225,00 € + 20% DPH
spolu vo výške 1.470,00 € – uhradí objednávateľ najneskôr do 31.05.2011, splatnosť faktúry 90 dní od vystavenia.

III.

- 3.1 Dodatok č.2 je uzavretý okamihom podpisu zmluvných strán.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy zo dňa 24.05.2010 a Dodatok č. 1 zo dňa 09.08.2010 ostávajú nezmenené.
- 3.3 Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní objednávateľ obdrží 3, zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

Dubník, dňa 26.4.2011

Mandant:

Obec Dubník
v zastúpení starostom obce
Ing. Jozef Ostrodický



Nové Zámky, dňa 26.4.2011

Mandatár:

autorizovaný stavebný inžinier SKSI
r.č. 4904*SP*A1
Ing. Róbert Sós



Ing. Róbert Sós - APESOS

Rákócziho 58, 941 10 Tvrdošovce
IČO:43 507 158
IČ DPH: SK1028840186